Утверждаю

Заместитель председателя Правительства

Забайкальского края – министр экономического 

развития Забайкальского края 

__________С.С.Новиченко

«____»___________2017г.

(ПРОЕКТ) ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода пгт. Жирекен»

	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                   

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода пгт. Жирекен
	Срок начала и окончания программы
	12.2016 г. – 12.2025 г.

	Куратор
	Заместитель  председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития  Забайкальского края Новиченко С.С.

	Руководитель программы
	Глава городского поселения «Жирекенское» Когодеева А.В.

	Исполнители, соисполнители программы 
	Исполнители: 
Администрация городского поселения «Жирекенское», ООО «Армет»; ООО «Забайкалнефтепродукт»; ИП Кожин

Соисполнители: 
Министерство экономического развития Забайкальского края; Министерство территориального развития Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство образования Забайкальского края.

	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:

- создания к концу 2018 года 0,236 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);

- привлечения к концу 2018 года 24,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;

- повышение инвестиционной привлекательности;

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников ОАО «Жирекенский ГОК» до 8 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года

3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства:

-создание благоприятных условий для развития предпринимательства, увеличение доли занятого населения у СМП сейчас и к 2018 году


	План достижения показателей программы
	Показатель

	Тип показателя
	Базовое  значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	0
	0,186


	0,236

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	1
	2

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.
	аналитический
	0
	20,5

	28,0

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	14,4
	9,5
	8


	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)
	Показатель
	Тип показателя
	Базовое  значение

(2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0,186
	0,236

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	20,5
	24,0

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	7,2
	15,9

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	

	

	Результаты программы
	- отремонтирована центральная улица 2 км.;
- отремонтировано магистральных сетей 1,45 км.;

- отремонтировано сетей водоотведения 0,8 км.;

- модернизирована хоккейная коробка (укладка асфальта; укладка резинового покрытия);
- создан на базе библиотеки п. Жирекен «центра городских инициатив» - площадки регулярных встреч граждан в целях выдвижения идей и обсуждения проектов совершенствования городской среды.
- памятник «Воинам ВОВ» перенесен на новое место, отремонтирована прилегающая территория (асфальтирование пешеходных дорожек; установка бордюрного камня; устройство лестниц и пандуса; озеленение);
- открыт ритуальный зал;

- повышен уровень благоустройства придомовых территорий;

- приобретен автомобиль МСП;

- отремонтирована зона регистрации и ожидания приема в поликлинике;

-создано 236 дополнительных рабочих мест:
- организована работа цеха по производству тротуарной плитки (создано 8 рабочих мест);
- организована работа линии по розливу питьевой воды (создано 9 рабочих мест);
- трудоустроено 219 чел. трудоспособного населения в ООО «Армет» на предприятие по добыче рудного золота «Рудник Арчикой»  (инициатор проекта ООО «Армет»); 


	Описание модели функционирования результатов программы
	Принятие комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих направления инвестиционной политики способствует развитию и поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории городского поселения «Жирекенское», что приводит к созданию благоприятных условий для малого предпринимательства и инвесторов.
Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе позволяет вовлекать инвесторов и предпринимателей в реализацию инвестиционной политики городского поселения. С помощью информационно-аналитической и организационной поддержка наладится работа по информированию субъектов МСП посредством электронного взаимодействия и через Совет предпринимателей, что приведет к возрастанию числа субъектов МСП.
Предоставление инвесторам свободной земли и муниципального имущества позволит снизить временные и денежные издержки инициаторов проектов, тем самым увеличив инвестиционную привлекательность поселка, что приведет к увеличению числа инвестиционных проектов и, следовательно, к новым рабочим местам.
Внедрение проектного управления в работе администрации городского поселения приводит к сокращению сроков реализации проектов, их более качественному отбору в условиях заданных ограничениях во времени и ресурсах, а также к реализации проектов с заданным уровнем качества.

Реализация мероприятий по благоустройству объектов городской среды способствует повышению уровня удовлетворенности жителей поселка, снижает уровень воздействия негативных социальных факторов. Перенос памятника героям ВОВ увеличение доступность обозрения достопримечательности, способствует патриотическому воспитанию молодежи. Модернизация хоккейной коробки приводит к увеличению числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Ремонт придомовых и общественных территорий отражается повышением уровня благоустройства дворовых территорий и улучшением качества жизни населения.
Модернизация зоны регистрации ожидания приема поликлиники участковой больницы пгт. Жирекен приведет к увеличению удовлетворенности жителей поселка оказываемыми медицинскими услугами и общим уровнем здравоохранения.
Модернизированная коммунальная инфраструктура и реализованные проекты по благоустройству позволят привлечь потенциальных инвесторов, инициаторов проектов для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода. 


	


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№

п/п
	Наименование проекта

и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Принятие комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих направления инвестиционной политики городского поселения «Жирекенское» и развитие малого и среднего предпринимательства
	Мероприятие
	08.2017-10.2017
	Разработана и утверждена Программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском поселении «Жирекенское» на 2-18-2020 годы»
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Черенцова В.В.

	1.2.
	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе городского поселения «Жирекенское»
	Мероприятие
	Ноябрь 2017г.
	Утвержден регламент работы совета, определен состав совета, утверждено Положение «Об общественном совете городского поселения «Жирекенское»
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Черенцова В.В.

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1.
	Внедрение проектного управления
	Проект
	12.2017 –03. 2018 г.
	Разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности; созданы действующие структуры, согласно регламента (управляющий сове)
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Черенцова В.В.

	3
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	4.1.
	Перенос памятника «Воинам ВОВ» на новое место с благоустройством прилегающей территории
	Проект
	06.2017-11.2017
	Асфальтирование пешеходных дорожек; установка бордюрного камня; устройство лестниц и пандуса; озеленение. Увеличение доступности обозрения достопримечательности, патриотическое воспитание молодежи.
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Черенцова В.В.

	4.2.
	Модернизация хоккейной коробки
	Проект
	 08.2017-03.2018
	Асфальтирование площадки (S1800 м.кв.); укладка резинового покрытия (S 1800 м.кв.)

 Увеличение числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Черенцова В.В

	4.3
	Ремонт ритуального зала
	Мероприятие
	07.2017-11.2017
	Очистка и покраска помещений ритуального зала; установка дверей.
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Черенцова В.В

	4.4
	Ремонт придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»
	Проект
	 07.2017-09.2017
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение качества жизни населения
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Черенцова В.В

	4.5.
	Формирование на базе библиотеки п. Жирекен «центра городских инициатив» - площадки регулярных встреч граждан в целях выдвижения идей и обсуждения проектов совершенствования городской среды.
	мероприятие
	09.2017-11.2017
	Повышение процента участия граждан в выдвижении идей и обсуждении проектов благоустройства
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации городского поселения «Жирекенское» бутина С.В.

	5
	Направление «Развитие здравоохранения»

	5.1.
	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса В 
	Мероприятие
	08..2017.-09.2017
	Замена не соответствующего требованиям и стандартам автомобиля СМП на новый
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Главный врач Чернышевской ЦРБ Шемелина Н.Г.

	5.2.
	Модернизация зоны регистрации ожидания приема поликлиники участковой больницы пгт. Жирекен
	Мероприятие
	09.2017-10.207
	Улучшение качества предоставления медицинских услуг:

Установка электронного табло; ремонт помещений общей S - 312 м. кв.
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Главный врач Чернышевской ЦРБ Шемелина Н.Г.

	6
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	6.1.
	Ремонт водовода ГП «Жирекенское»
	Проект
	07.2017-10.2017
	Ремонт резервуара Озерная-Куруля и скважины;
Ремонт резервуара V-100кв.м.
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Генеральный директор ООО «Коммунальник» А.В. Юдаев

	6.2
	Ремонт инженерных сетей внутри поселка
	Проект
	07.2017-10.2017
	Замена трубопроводов
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Генеральный директор ООО «Коммунальник» А.В. Юдаев

	7
	Направление «Развитие образования»

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	8.1
	Ремонт центральной улицы (большое кольцо)
	Мероприятие 
	 07.2017-09.2017
	Ремонт остановок; ремонт освещения
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Черенцова В.В

	9
	Направление «Развитие промышленности»

	9.1.
	ООО «Инертпром» - приобретение оборудования «Сортировка предварительного грохочения»
	Проект
	 01. 2017 -03.2017
	 Объем инвестиций в основной капитал составил производство 4,0 млн; 

Повышение производительности труда, повышение конкурентоспособности продукции
	Генеральный директор  ООО «Инертпром» Комаров И.В.
	Генеральный директор  ООО «Инертпром» Комаров И.В. 

	9.2.
	 Организация работы цеха по производству тротуарной плитки 
	Проект
	09. 2017-03.2018
	Инвестиции 1700 тыс. руб.
	ИП Кожин
	ИП Кожин

	9.3.
	Организация работы линии по розливу питьевой воды 
	Проект
	09. 2017-03.2018
	Инвестиции 3000 тыс. руб.

(создано 11 рабочих мест)
	Директор ООО «Забайкалнефтепродукт» Аксенов С.Ф.

.
	Директор ООО «Забайкалнефтепродукт» Аксенов С.Ф

	9.4.
	Создание структурного подразделения ООО «Армет» в пгт. Жирекен под реализацию проекта «Рудник Арчикой»
	Проект
	09. 2017-03.2018
	трудоустроено 219 человек
	Учредитель  Володченко Сергей Николаевич
	Директор ООО «Армет» Новикова Л.Н.;



	10
	Направление «Развитие туризма»

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	
	
	
	
	
	
	

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	12.1
	Предоставление инвесторам свободной земли и муниципального имущества
	Мероприятие 
	10.2017г.-02.2018г.
	Внедрен регламент работы по упрощенному выделению земельных участков и муниципального имущества
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Заместитель начальника отдела земельно-имущественных отношений

Трундаева Е.С.

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	13.1
	Информационно-аналитическая и организационная поддержка
	Мероприятие
	08.2017г.-03.2018г.
	Налажена работа по информированию субъектов МСП посредством электронного взаимодействии и через Совет предпринимателей  
	Глава городского поселения «Жирекенское»

Когодеева А.В.
	Заместитель главы городского поселения «Жирекенское» Черенцова В.В

	14
	Направление «Экологическое развитие»

	
	
	
	
	
	
	


4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Принятие комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих направления инвестиционной политики городского поселения «Жирекенское» и развитие малого и среднего предпринимательства
	разработка проекта программы «Поддержка  и развитие малого предпринимательства в городском поселении «Жирекенское» на 2018–2020 годы»
	контрольная точка
	30.08.2017

	
	
	утверждение программы «Поддержка  и развитие малого предпринимательства в городском поселении «Жирекенское» на 2018–2020 годы»
	контрольная точка
	30.09.2017

	1.2.
	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе городского поселения «Жирекенское»
	Определен регламент работы
	Контрольная точка
	30.09.2017

	
	
	Определен состав совета
	Контрольная точка
	15.10.2017

	
	
	Запущена работа совета в соответствии с регламентом
	Контрольная точка
	30.12.2017

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1.
	Внедрение проектного управления
	Определен регламент работы Управляющего совета

 
	Контрольная точка
	28.02.2017

	
	
	Разработано положение о проектной деятельности
	Контрольная точка
	30.08.2017

	
	
	Проведено обучение сотрудников управлению проектами
	Контрольная точка
	20.02.2018

	
	
	Регламент работы внедрен, действуют все проектные структуры.
	Контрольная точка
	30.03.2018

	3
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	
	
	
	
	

	4
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	4.1.
	Перенос памятника «Воинам ВОВ» на новое место с благоустройством прилегающей территории
	Разработано ПСД


	контрольная точка
	30.06. 2017

	
	
	Произведено благоустройство территории (асфальтирование пешеходных дорожек; установка бордюрного камня; устройство лестниц и пандуса; озеленение
	контрольная точка
	30.09..2017

	
	
	Произведен перенос памятника
	контрольная точка
	30.11.2017

	4.2.
	Модернизация хоккейной коробки
	разработана ПСД

 
	контрольная точка
	01.08. 2018

	
	
	Произведено асфальтирование; укладка резинового покрытия
	контрольная точка
	30.03. 2020

	
	
	
	
	

	4.3
	Ремонт ритуального зала
	Подготовка сметной документации
	контрольная точка 
	01.07.2017

	
	
	Проведена встреча с населением и определены сроки проведения работ
	контрольная точка
	15.11.2017

	
	
	Произведен ремонт ритуального зала
	Контрольная точка
	30.11.2017

	4.4
	Ремонт придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»
	- разработка порядков: представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории ГП «Жирекенское» в 2017 году; представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории ГП «Жирекенское» в 2017 году общественной территории ГП «Жирекенское», подлежащей благоустройству в 2017 году.

разработка Положения

об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды.

Формирование общественной комиссии. 
	контрольная точка 
	30.03.2017

	
	
	прием заявок от населения
	контрольная точка
	17.04.2017

	
	
	конкурсный отбор
	контрольная точка
	27.04.2017

	
	
	объявление конкурса на проведение работ, в соответствии с 44-ФЗ и 
	контрольная точка
	15.08.2017

	
	
	
	контрольная точка
	15.09.2017

	4.5.
	Формирование на базе библиотеки п. Жирекен «центра городских инициатив» - площадки регулярных встреч граждан в целях выдвижения идей и обсуждения проектов совершенствования городской среды.
	Оповещение населения об открытии «центра городских инициатив2 на базе библиотеки п. Жирекен.
	этап
	15.09.2017

	5
	Направление «Развитие здравоохранения»

	5.1.
	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса В 
	 замена не соответствующего требованиям и стандартам автомобиля СМП на новый
	этап
	30.08.2017

	5.2.
	Модернизация зоны регистрации ожидания приема поликлиники участковой больницы пгт. Жирекен
	Улучшение качества предоставления медицинских услуг
	этап
	30.10.2017

	6
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	6.1.
	Ремонт водовода ГП «Жирекенское»
	Проведение конкурсных процедур, в соответствии с 44-ФЗ
	контрольная точка
	01.08.2017

	
	
	Выполнение работ
	контрольная точка
	30.09.2017



	6.2
	Ремонт инженерных сетей внутри поселка
	Проведение конкурсных процедур, в соответствии с 44-ФЗ
	контрольная точка
	01.08.2017

	
	
	Выполнение работ
	контрольная точка
	30.09.2017

	7
	Направление «Развитие образования»

	
	
	
	
	

	8
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	8.1
	Ремонт центральной улицы (большое кольцо)
	Подготовка ПСД
	Контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Проведение конкурсных процедур, в соответствии с 44-ФЗ
	Контрольная точка
	15.08.2017

	
	
	Произведен ремонт
	Контрольная точка
	30.09.2017

	9
	Направление «Развитие промышленности»

	9.1.
	ООО «Инертпром» - приобретение оборудования «Сортировка предварительного грохочения»
	Приобретение и доставка оборудования
	Контрольная точка
	15.01.2017г

	
	
	Монтаж оборудования
	Контрольная точка
	01.03.2017

	9.2.
	 Организация работы цеха по производству тротуарной плитки 
	Заключение договоров с поставщиками оборудования
	Контрольная точка
	30.07.2017

	
	
	Монтаж оборудования
	Контрольная точка
	30.09.2017г.

	
	
	Начало работы
	Контрольная точка
	01.03.2018г

	9.3.
	Организация работы линии по розливу питьевой воды 
	Оформление лицензии 
	Контрольная точка
	30.08.2017г.

	
	
	Монтаж оборудования
	Контрольная точка
	30.03.2018г.

	
	
	
	
	

	9.4.
	Создание структурного подразделения ООО «Армет» в пгт. Жирекен под реализацию проекта «Рудник Арчикой»
	Прохождение государственной экспертизы
	Контрольная точка
	29.12.2017

	
	
	Строительство хоз. объектов и подготовка рабочей документации
	Контрольная точка
	01.03.2018

	10
	Направление «Развитие туризма»

	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	
	
	
	
	

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	12.1
	Предоставление инвесторам свободной земли и муниципального имущества
	разработана документация по упрощенному выделению земельных участков и муниципального имущества
	контрольная точка
	30.08.2017

	
	
	утверждение документации
	контрольная точка
	30.09.2017

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	13.1
	Информационно-аналитическая и организационная поддержка
	Налажена работа по информированию субъектов МСП посредством электронного взаимодействии и через Совет предпринимателей  
	этап
	30.09.2017г.

	14
	Направление «Экологическое развитие»

	
	
	
	
	


5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн. руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
	
	
	

	1.1.
	Принятие комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих направления инвестиционной политики городского поселения «Жирекенское» и развитие малого и среднего предпринимательства
	
	
	

	1.2.
	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе городского поселения «Жирекенское»
	
	
	

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»
	
	
	

	2.1.
	Внедрение проектного управления
	
	
	

	3
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
	
	
	

	4.1.
	Перенос памятника «Воинам ВОВ» на новое место с благоустройством прилегающей территории
	0,6
	0
	0,6

	4.2.
	Модернизация хоккейной коробки
	0
	4,0
	4,0

	4.3
	Ремонт ритуального зала
	
	
	

	4.4
	Ремонт придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»
	2,7
	-
	2,7

	4.5.
	Формирование на базе библиотеки п. Жирекен «центра городских инициатив» - площадки регулярных встреч граждан в целях выдвижения идей и обсуждения проектов совершенствования городской среды.
	
	
	

	5
	Направление «Развитие здравоохранения»
	
	
	

	5.1.
	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса В 
	
	
	

	5.2.
	Модернизация зоны регистрации ожидания приема поликлиники участковой больницы пгт. Жирекен
	
	
	

	6
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	
	
	

	6.1.
	Ремонт водовода ГП «Жирекенское»
	9,0
	0
	9,0

	6.2
	Ремонт инженерных сетей внутри поселка
	
	
	

	7
	Направление «Развитие образования»
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
	
	
	

	8.1
	Ремонт центральной улицы (большое кольцо)
	1,0
	0
	1,0

	9
	Направление «Развитие промышленности»
	
	
	

	9.1.
	ООО «Инертпром» - приобретение оборудования «Сортировка предварительного грохочения»
	4,0
	0
	4,0

	9.2.
	 Организация работы цеха по производству тротуарной плитки 
	1,7
	0
	1,7

	9.3.
	Организация работы линии по розливу питьевой воды 
	1,5
	1,5
	3,0

	9.4.
	Создание структурного подразделения ООО «Армет» в пгт. Жирекен с использованием производственных мощностей ОАО «Жирекенский ГОК» под реализацию проекта «Рудник Арчикой»
	0
	2,0
	2,0

	10
	Направление «Развитие туризма»
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»
	
	
	

	
	
	
	
	

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
	
	
	

	12.1
	Предоставление инвесторам свободной земли и муниципального имущества
	
	
	

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	

	13.1
	Информационно-аналитическая и организационная поддержка
	
	
	

	14
	Направление «Экологическое развитие»
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО
	20,5
	7,5
	28,0


6. СОЗДАВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	2017
	2018
	Всего

	
	
	врем
	пост
	врем
	пост
	

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
	
	
	
	
	

	1.1.
	Принятие комплекса нормативных правовых актов, устанавливающих направления инвестиционной политики городского поселения «Жирекенское» и развитие малого и среднего предпринимательства
	
	
	
	
	

	1.2.
	Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе городского поселения «Жирекенское»
	
	
	
	
	

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»
	
	
	
	
	

	2.1.
	Внедрение проектного управления
	
	
	
	
	

	3
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
	
	
	
	
	

	4.1.
	Перенос памятника «Воинам ВОВ» на новое место с благоустройством прилегающей территории
	
	
	
	
	

	4.2.
	Модернизация хоккейной коробки
	
	
	
	
	

	4.3
	Ремонт ритуального зала
	
	
	
	
	

	4.4
	Ремонт придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год»
	
	
	
	
	

	5
	Направление «Развитие здравоохранения»
	
	
	
	
	

	5.1.
	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса В 
	
	
	
	
	

	5.2.
	Модернизация зоны регистрации ожидания приема поликлиники участковой больницы пгт. Жирекен
	
	
	
	
	

	6
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	
	
	
	
	

	6.1.
	Ремонт водовода ГП «Жирекенское»
	
	
	
	
	

	6.2
	Ремонт инженерных сетей внутри поселка
	
	
	
	
	

	7
	Направление «Развитие образования»
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
	
	
	
	
	

	8.1
	Ремонт центральной улицы (большое кольцо)
	
	
	
	
	

	9
	Направление «Развитие промышленности»
	
	
	
	
	

	9.1.
	ООО «Инертпром» - приобретение оборудования «Сортировка предварительного грохочения»
	
	
	
	
	

	9.2.
	 Организация работы цеха по производству тротуарной плитки 
	
	
	6
	
	6

	9.3.
	Организация работы линии по розливу питьевой воды 
	
	
	11
	
	11

	9.4.
	Создание структурного подразделения ООО «Армет» в пгт. Жирекен с использованием производственных мощностей ОАО «Жирекенский ГОК» под реализацию проекта «Рудник Арчикой»
	
	
	219
	
	219

	10
	Направление «Развитие туризма»
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
	
	
	
	
	

	12.1
	Предоставление инвесторам свободной земли и муниципального имущества
	
	
	
	
	

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	
	

	13.1
	Информационно-аналитическая и организационная поддержка
	
	
	
	
	

	14
	Направление «Экологическое развитие»
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


	7. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Гос. Программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»;

Постановление Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года № 650 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края""; Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском поселении «Жирекенское» на 2015-2017 годы», утвержденная Постановлением администрации ГП «Жирекенское» № 373 от 15.12.2014 года; муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Жирекенское» на 2015-2017 год»; 
Проект муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Жирекенское» на 2017-2020г;


	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

	Ключевые риски и возможности 
	Риски: 

Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ;
низкая предпринимательская активность;

отсутствие инвесторов ввиду низкой инвестиционной привлекательности:  удаленности моногорода, низкой покупательной активности населения, высокого  уровня тарифов на коммунальные ресурсы;

недостаточность собственных средств в бюджете моногорода  для оказания действенной поддержки СМП

возможности: 

Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши - туризм), наличие недостроенных зданий на территории поселка, возможность присоединения к инфраструктуре; установление льгот по налогам  на землю и имущество физических лиц, арендной платы за муниципальное имущество; 
Создание новых рабочих мест;
Модернизация коммунальной инфраструктуры; улучшение благоустройства в моногороде
Возможное получение моногородом статуса ТОР – информирование потенциальных инвесторов о новых возможностях, размещение информации на сайте города.

Появление новых рыночных ниш для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты) - диверсификация экономики городского округа. Создание новых рабочих мест. Привлечение крупных инвесторов на территорию.

Рост экономики. Возникновение профицита бюджета - сокращение срока реализации инвестиционных проектов, расширение перечня инвестиционных проектов, финансируемых из бюджетных источников


Приложение 1 
Структурная декомпозиция проектов и мероприятий) программы моногорода Жирекен Забайкальского края

увеличение числа лиц, занимающихся физической 
Программа «Комплексное развитие моногорода пгт. Жирекен Забайкальского края»





Выпуск 112,5 тыс. бутылок





Выпуск:  черепицы 20,8 кв.м. в сутки, 


- тротуарной плитки 31,2 кв.м в сутки. 








улучшение качества жизни населения





Вовлечение населения в благоустройство





увеличение числа лиц, занимающихся физической культурой и спортом





доступности обозрения достопримечательности, патриотическое воспитание молодежи





К концу 2018 года выпущеноот 50 до 100 кг. Золота (пробный результат)





Создано 219 рабочих мест





Создано 6 рабочих мест





Создано 11 рабочих мест





Привлечено  инвестиций - 1,7 млн. рубл.





улучшение качества жизни населения








Привлечено инвестиций  - 3млн. руб.





Модернизация хоккейной коробки (строительство универсальной спортивной площадки.на базе хок. коробки





Создание структурного подразделения ООО «Армет» в пгт. Жирекен с использованием производственных мощностей ОАО «Жирекенский ГОК» под реализацию проекта «Рудник Арчикой





организация работы цеха по производству тротуарной плитки.





организация работы линии по розливу питьевой воды





Перенос памятника «Воинам ВОВ» на новое место с благоустройством прилегающей территории








Ремонт ритуального зала





Благоустройство придомовых территорий








�Нарастающим итогом





