

Суртундуй 116

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 20 » мая 2020 г.

№ 289/1-р

город Сретенск

**Об утверждении Плана мероприятий по выявлению и уничтожению
очагов произрастания дикорастущей конопли на территории
муниципального района «Сретенский район»**

В целях противодействия незаконному обороту наркотиков растительного происхождения и уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли на территории МР «Сретенский район»:

1. Утвердить план мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории МР «Сретенский район» (Приложение № 1).

2. Утвердить реестр распределения гербицидов для уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли на территории МР «Сретенский район» (Приложение № 2).


3. Утвердить график выявления, уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли и контрольных мероприятий по учету результатов этой работы (приложение № 3).


4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Антинаркотической комиссии в Сретенском районе Н.В. Скутилину.

Глава МР «Сретенский район»



А. С. Закурдаев

Согласовано
Зам. Руководителя МР
«Сретенский район»
 Н. В. Скутилина

Начальник
Отдела прав. обеспечения
 Г. И. Рюмкин

Исп. Бакшеева Н. Э.
(30246) 2 12 89

УТВЕРЖДЕН
 Распоряжением Администрации
 МР «Сретенский район»
 от 20.05.2020 № 285/1-р

**План мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания
 дикорастущей конопли на территории МР «Сретенский район»**

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Сроки выполнения
1	Проведение рейдов по выявлению зарослей дикорастущей конопли на территории МР «Сретенский район»	Администрации поселений, отдел сельского хозяйства Комитета экономики и безопасности Администрации МР "Сретенский район", ОМВД России по Сретенскому району	май – август 2020 года
2	Выдача предписаний собственникам земельных участков по уничтожению дикорастущей конопли	ОМВД России по Сретенскому району	июнь – сентябрь 2020 года
3	Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли	Отдел сельского хозяйства Комитета экономики и безопасности Администрации МР "Сретенский район", Администрации поселений	июнь – сентябрь 2020 года
4	Размещение в СМИ, информационно – коммуникационной сети «Интернет» информации о необходимости уничтожения дикорастущей конопли собственниками земли, землепользователями, и об ответственности в случае неприятия собственниками своевременных мер по уничтожению дикорастущей конопли	Комитет социальной политики Администрации МР "Сретенский район", Главы поселений.	июнь-сентябрь 2020 года
5	Информационно-	Администрации поселений, отдел	май –

	<p>разъяснительная работа среди населения (на сходах граждан) о необходимости своевременного проведения мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на их территориях, а также наступлении административной и уголовной ответственности в случае игнорирования ими этой обязанности</p>	<p>сельского хозяйства Комитета экономики и безопасности Администрации МР "Сретенский район", ОМВД России по Сретенскому району</p>	<p>октябрь 2020 года</p>
5	<p>Обследование земель для определения мест, очагов произрастания дикорастущей конопли и площади ее распространения, инвентаризация земельных участков, установление собственников земель, разработка карт местности, в том числе карт границ сельских и городских поселений, на которых произрастают очаги дикорастущей конопли</p>	<p>Администрации поселений, отдел сельского хозяйства Комитета экономики и безопасности Администрации МР "Сретенский район"</p>	<p>май – октябрь 2020 года</p>
6	<p>Контроль за проведением работ по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли</p>	<p>Отдел сельского хозяйства Комитета экономики и безопасности Администрации МР "Сретенский район", ОМВД России по Сретенскому району</p>	<p>май – октябрь 2020 года</p>

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации
МР «Сретенский район»
от 20.05.2010 № 289

**Реестр распределения гербицидов для уничтожения очагов произрастания
дикорастущей конопли поселениям МР «Сретенский район»**

№ п/п	Поселения	Кол-во гербицида, литр
1	ГП «Кокуйское»	3,25
2	ГП «Сретенское»	3,0
3	СП «Ботовское»	8,25
4	СП «Верхне-Куларкинское»	22,5
5	СП «Чикичейское»	3,0
	ИТОГО	40,0

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
 Распоряжением Администрации
 МР «Сретенский район»

от 20.05.2020 № 289/1-п

График выявления и уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли в 2020 году на территории МР "Сретенский район"

№ п/п	Поселения	Сроки выявления	Сроки уничтожения
1	СП «Молодовское»	Май - октябрь	08.06, 08.07, 07.08, 08.09
2	СП «Верхне-Куларкинское»	Май - октябрь	09.06, 08.07, 07.08, 09.09.
3	СП «Шилко-Заводское»	Май - октябрь	10.06, 09.07, 10.08, 10.09.
4	СП «Ботовское»	Май - октябрь	11.06, 10.07, 11.08, 11.09.
5	ГП «Сретенское»	Май - октябрь	15.06, 15.07, 14.08, 15.09.
6	ГП «Кокуйское»	Май - октябрь	16.06, 16.07, 17.08, 16.09.
7	СП «Дунаевское»	Май - октябрь	17.06, 17.07, 18.08, 17.09.
8	СП «Верхне-Куэнгинское»	Май - октябрь	18.06, 20.07, 19.08, 18.09.
9	СП «Фирсовское»	Май - октябрь	19.06, 21.07, 20.08, 21.09.
10	СП «Алиянское»	Май - октябрь	22.06, 22.07, 21.08, 22.09.
11	СП «Чикичейское»	Май - октябрь	23.06, 23.07, 24.08, 23.09.
12	СП «Усть-Начинское»	Май - октябрь	24.06, 24.07, 25.08, 24.09.

График подлежит корректировке в зависимости от погодных условий, сроков выявления новых участков произрастания дикорастущей конопли.