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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода городское поселение «Новоорловск»
	наименование моногорода

	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода городское поселение «Новоорловск»
	Срок начала и окончания программы
	12.2016г. – 12.2025 г.

	Куратор
	[bookmark: _GoBack]Заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития Забайкальского края Новиченко С.С.

	Руководитель программы
	Глава городского поселения «Новоорловск» Махутова Т.Н.

	Исполнители, соисполнители программы 
	Исполнители:
Администрация городского поселения «Новоорловск»,
ООО «Голубой гранит»
ООО «Дархан-сервис»
ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница
ИП Славинский
ИП Чопикян
ИП Рожнева
ИП Дамдинова
ИП Бурых А.А.
ИП Кустова Н.Н.МУ «Центр культуры, спорта и молодежной политики»
Соисполнители:
Министерство экономического развития Забайкальского края
Министерство здравоохранения Забайкальского края
НО «Фонд развития моногородов»

	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 0,145тыс.новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 113,614 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства»;
- повышения инвестиционной привлекательности пгт.Новоорловск.
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников ЗАО «Новоорловский ГОК», до 37,5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года




	План достижения показателей программы
	Показатель[footnoteRef:1] [1: Нарастающим итогом] 

	Тип показателя
	Базовое  значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	0
	0,120
	0,145

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	2
	2

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.
	аналитический
	0
	105,844
	113,614

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	38,5
	38,0
	37,5

	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)
	Показатель[footnoteRef:2] [2: Нарастающим итогом] 

	Тип показателя
	Базовое  значение
(2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0,120
	0,145

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	105,844
	113,614

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП,млн руб.
	аналити-ческий
	0
	23,75
	24,5

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фода),млн руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития,млн руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующимпредприятием,млн руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	

	

	Результаты программы
	Развитие городской среды и благоустройства
Реализована программа по благоустройству («5 шагов»):
- шаг 1: благоустроена общественная территория(сквер Победы) в центре пгт.Новоорловск (установлены скамейки);
- шаг 2: проведен молодежный праздник на центральной детской площадке;
- шаг 3: организована фотовыставка, посвященная истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке;
шаг 4: сделан ремонт фасада и входной группы сквера Победы;
шаг 5: проведен капитальный ремонт улицы Школьная протяженностью 600м;

Созданы благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства: 
- предоставлено не менее 2 грантов начинающим субъектам предпринимательства.
- внедрена система информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ.

Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства:
- организован столярный цех ИП Славинский Е.М. на 2 рабочих места и привлечено инвестиций в размере 0,350 млн.руб;
- создано ателье «Софья» ИП Чопикян А.Р. (Ремонт и пошив изделий) на 4 рабочих места и привлечено инвестиций в размере 0,400 млн.руб;
- модернизован цех по производству мясных полуфабрикатов ИП Рожнева, создано 6 рабочих мест, привлечено инвестиций в размере 5 млн.руб;
- создано предприятие по выпуску мясных полуфабрикатов ИП Дамдинова на 25 рабочих мест, привлечено инвестиций в размере 15,5 млн.руб;
- организован универсальный магазин ИП Бурых А.А. на 14 рабочих мест, привлечено инвестиций в размере 2 млн.руб;
- открыт Дом быта ИП КустоваН.Н.на 4 рабочих места, привлечено инвестиций в размере 0,5 млн.руб;
- создано предприятие по добыче блочного камня и организовано производство облицовочных изделий;
- запущен щебеночный завод на 25 рабочих мест и привлечено инвестиций в размере 18,5 млн.руб. 

Направление «Развитие здравоохранения»
- получен новый автомобиль скорой помощи;
- в ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница проведен ремонт входной зоны регистрации.

	Описание модели функционирования результатов программы
	Внедрение проектного управления в деятельности администрации городского поселения «Новоорловск» позволит сократить сроки реализации проектов, уменьшить объем ресурсов, выделяемых на реализацию проектов, повысить ответственность исполнителей за конечный результат, вовлечь в экспертизу и мониторинг реализации проектов активную часть населения поселка.
В результате реализации данной программы будут благоустроены одна дворовая территория и одна общественная территория, проведен капитальный ремонт ул.Школьная (восстановление  асфальтобетонного покрытия площадью 3600 кв.м., оборудование пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки вблизи детских образовательных учреждений).Благоустройство объектов городской среды будет способствовать улучшению оценки жителями города качества жизни, снижению миграции в трудоспособном возрасте, росту рождаемости, снижению социальных конфликтов, снижению уличной преступности. Как следствие, это позволит увеличить привлекательность территории для предпринимательства и развития инвестиционной деятельности. Благоустройство стадиона сделают занятия физической культурой для населения более доступными и разнообразными.
Проведенный ремонта (модернизация) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больницаи получение нового автомобиля скорой помощи позволит создать более комфортные условия обслуживания граждан города, таким образом повысив их общую удовлетворенность качеством оказываемых услуг.
Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке будет благоприятно влиять на общественную жизнь, повысить уровень вовлеченности молодежи в жизнь города.
Выдача грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск»и реализация инвестиционных проектов позволит развиваться малому и среднему предпринимательству, что будет благоприятно способствоватьсоциально-экономическому развитию города.
Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» позволит повысить скорость оказания госуслуг для предпринимателей и их общую информированность о предпринимательстве, тем самым создавая благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности на территории города.




3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1.
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1
	Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»
	мероприятие
	18.09.2017-18.12.2017
	Подготовлены и размещенына сайте городского поселения «Новоорловск» презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»
	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.
	Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.

	1.2
	Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»
	мероприятие
	18.09.2017-18.12.2017
	Подготовлен и размещенна сайте городского поселения «Новоорловск» аналитический отчет об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»
	Глава ГП НовоорловскМахутова Т.Н.
	Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.

	2.
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1
	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ пгт.Новоорловск 
	Проект 
	05.2018-11.2018
	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты.
	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н. 
	Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.

	3.
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	3.1
	Включение в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
	мероприятие
	03.2017-12.2017
	Включены в проект, в результате привлечены инвестиции в размере 2000 тыс.руб
	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.
	Администрация ГП Новоорловск, экономист Петрова О.В.

	4.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	4.1.
	Благоустройство придомовой территории дома №1
	мероприятие
	03.2017-12.2017г
	1. Установка урн;
2. Установка скамеек. 
3. Установка малых форм;
4. Укладка тротуарной плитки.
	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.

	Администрация ГП Новоорловск, экономист Петрова О.В.

	4.2.
	Благоустройство общественной территории (сквер Победы)
	мероприятие
	03.2017-12.2017
	 Создание и установка скамеек; ремонт фасада, входных групп;
	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.

	Администрация ГП Новоорловск, экономист Петрова О.В.

	4.3.
	Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке
	мероприятие
	05.2017-11.2017
	проведен праздник согласно утвержденной программе, ориентированный на молодежь(охват 500 чел);
проведена выставка, посвященнаяистории и достопримечательностям поселка(количество посетителей 500 чел)
	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н.

	МУ «Центр культуры, спорта и молодежной политики», директор Бородина Ю.А.

	5.
	Направление «Развитие здравоохранения»

	5.1
	Приобретение машин скорой медицинской помощи
	мероприятие
	04.2017-12.2017
	Получен один новый автомобиль скорой помощи
	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»
	ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница, главный врач Аюшиев Д.Д.

	5.2
	Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике Государственное учреждение здравоохранения «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница
	мероприятие
	06.2017-12.2017
	Сделан ремонт входных групп

	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»
	ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница, главный врач Аюшиев Д.Д.

	6.
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	6.1
	Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода
	мероприятие
	04.2018-12.2018
	Произведена замена тепловых сетей и сетей водопровода
	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»
	Администрация ГП Новоорловск, экономист Петрова О.В.

	7.
	Направление «Развитие образования»

	7.1
	Проведение серии лекций про историю и основателей поселка
	мероприятие
	09.2017г-29.09.2017г
	Проведены лекции про историю поселка 
	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»
	Зодбоев А.А., директор НОСШ

	8.
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	8.1
	Ремонт ул.Школьная
	проект
	06.2017-10.2017
	Восстановление  асфальтобетонного покрытия площадью 3600 кв.м., оборудование пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки вблизи детских образовательных учреждений
	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»
	администрация городского поселения «Новоорловск», ведущий специалист Ветошкина Е.И.

	9.
	Направление «Развитие промышленности»

	9.1
	Организация добычи блочного камня на базе Челотуйского  месторождения гранитов
	проект
	06.2017-08.2019
	Привлечено инвестиций в размере 60 млн.руб., создано 25 рабочих мест. 
	ООО «Голубой гранит»
	Директор Тупяков А.В.

	9.2
	Открытие щебеночного завода ООО «Дархан-сервис»
	проект
	07.2017-03.2018
	Привлечено инвестиций в размере 18,5 млн.руб, создано 25 рабочих мест
	ООО «Дархан-сервис»
	Директор

	9.3
	Организация столярного цеха ИП Славинский Е.М.
	проект
	01.2017г-01.2018
	Привлечено инвестиций в размере 0,350 млн.руб, создано 2 новых рабочих места
	ИП Славинский
	ИП Славинский

	9.4
	Создание ателье «Софья» ИП Чопикян А.Р. (Ремонт и пошив изделий)
	проект
	01.2017г-01.2018
	Привлечено инвестиций в размере 0,4 млн.руб, создано 4 новых рабочих места
	ИП Чопикян
	ИП Чопикян

	9.5
	Модернизация цеха по производству мясных полуфабрикатов ИП Рожнева
	проект
	08.2017-11.2017
	Привлечено инвестиций в размере 6 млн.руб, создано 6 новых рабочих мест
	ИП Рожнева
	ИП Рожнева

	9.6
	Проект по созданию предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов ИП Дамдинова
	проект
	08.2017-12.2017
	Привлечено инвестиций в размере 15,5 млн.руб, создано 25 новых рабочих мест
	ИП Дамдинова
	ИП Дамдинова

	9.7
	Организация универсального магазина ИП Бурых А.А.
	проект
	09.2017-11.2017
	Привлечено инвестиций в размере 2 млн.руб, создано 14 новых рабочих мест
	ИП Бурых А.А.
	ИП Бурых А.А.

	9.8
	Открытие Дома быта ИП Кустова Н.Н.
	проект
	01.2017-04.2017
	Привлечено инвестиций в размере 0,5 млн.руб, создано 4 новых рабочих мест
	ИП Кустова Н.Н.
	ИП Кустова Н.Н.

	10
	Направление «Развитие туризма»

	10.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	11.1
	Проведение поселковой спартакиады «Летние игры-2017»
	мероприятие
	05.2017-
06.2017
	Проведена спартакиада по 12 видам спорта 
	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»
	администрация городского поселения «Новоорловск», директор СЦ «Тантал» Бальжинимаев Б.Б.

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	12.1
	Формирование реестра инвестиционных площадок
	мероприятие
	18.09.2017-18.12.2017
	Сформирован реестр инвестиционных площадок
	Глава ГП НовоорловскМахутова Т.Н.
	Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	13.1.
	Выдача грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг
	мероприятие
	06.2018-12.2018г
	Создание 6 новых рабочих мест, субсидий выделено в размере 0,750 млн.руб
	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н. 
	Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.

	13.2
	Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	мероприятие
	05.2018-12.2018 год
	Созданы и действуют положения и регламенты. Практика внедрена
	Глава ГП Новоорловск Махутова Т.Н. 
	Администрация ГП Новоорловск, ведущий специалист Ленхобоева М.С.

	14
	Направление «Экологическое развитие»

	14.1
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»
	мероприятие
	04.2018-10.2018
	Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок
	Т.Н.Махутова, глава городского поселения «Новоорловск»
	Администрация ГП Новоорловск, экономист Петрова О.В.

































4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1
	Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»
	Завершен сбор материала для создания презентации
	Контрольная точка
	30.10.2017

	
	
	Завершена подготовка презентации
	Контрольная точка
	30.11.2017

	
	
	Презентация размещена на сайте городского поселения
	этап
	18.12.2017

	1.2
	Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»
	Завершен сбор материала 
	Контрольная точка
	30.10.2017

	
	
	Завершена подготовка отчета
	Контрольная точка
	30.11.2017

	
	
	Отчет размещен на сайте городского поселения
	этап
	18.12.2017

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1
	Проект Внедрение проектного управления в работе ОМСУ пгт.Новоорловск 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	31.05.2018

	
	
	Сформирован Управляющий комитет и Проектный офис
	контрольная точка
	29.06.2018

	
	
	Разработано и внедрено положение по проектному управлению
	контрольная точка
	31.07.2018

	
	
	Разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности
	контрольная точка
	28.09.2018

	
	
	Проект завершен
	этап
	30.11.2018

	3
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	3.1
	Включение в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

	Подана заявки
	Контрольная точка
	31.03.2017

	
	
	Включены в проект
	Контрольная точка
	30.04.2017

	
	
	Выделены финансовые средства в размере 2000 тыс.руб.
	Контрольная точка
	18.12.2017

	4
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	4.1
	Благоустройство придомовой территории
	Завершен сбор мнений жителей
	Контрольная точка
	28.04.2017

	
	
	Проведены работы по благоустройству
	Контрольная точка
	31.10.2017

	
	
	Мероприятие завершено
	этап
	25.12.2017

	4.2
	Благоустройство общественной территории (сквер Победы)
	Проверка наличия проектной документации
	Контрольная точка
	04.05.2017

	
	
	Контроль начала хода работ
	Контрольная точка
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	Контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Проверка завершения работ
	Контрольная точка
	03.11.2017

	4.3
	Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке
	Проверка наличия проектной документации
	Контрольная точка
	04.05.2017

	
	
	Контроль начала хода работ
	Контрольная точка
	21.07.2017

	
	
	Проверка хода работ
	Контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Сбор отчетов по реализованному проекту
	Контрольная точка
	08.09.2017

	
	
	Проверка завершения работ
	Контрольная точка
	15.11.2017

	5
	Направление «Развитие здравоохранения»

	5.2
	Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике ГУЗ «Агинская окружная больница» Новоорловская участковая больница
	Подготовлена ПСД
	Контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Проведены ремонтные работы
	Контрольная точка
	31.10.2017

	
	
	Мероприятие завершено
	Контрольная точка
	18.12.2017

	6
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	6.1
	Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода
	Подготовлена ПСД
	Контрольная точка
	30.06.2018

	
	
	Проведены ремонтные работы
	Контрольная точка
	31.10.2018

	
	
	Работы завершены
	этап
	17.12.2018

	7
	Направление «Развитие образования»

	7.1
	Проведение серии лекций про историю и основателей поселка
	Завершен сбор материала про историю и основателей поселка
	Контрольная точка
	18.09.2017

	
	
	Проведение лекций
	Контрольная точка
	29.09.2017

	8
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	8.1
	Ремонт ул.Школьная
	Изготовлена проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Проведены ремонтные работы
	Контрольная точка
	13.10.2017

	
	
	Осуществлена приемка проведенных работ
	Контрольная точка
	31.10.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	30.11.2017

	9
	Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»

	9.1
	Организация добычи блочного камня на Челотуйском месторождении гранита
	Поиск источников финансирования и начало реализации проекта
	этап
	30.06.2017

	
	
	Закупка и поставка оборудования
	Контрольная точка
	30.11.2017

	
	
	Выход на проектную мощность
	этап
	31.08.2019

	9.2
	Открытие щебеночного завода
	Поиск источников финансирования и начало реализации проекта
	этап
	31.07.2017

	
	
	Запущена добыча щебня
	Контрольная точка
	30.09.2017

	
	
	Производство готовой продукции
	этап
	31.03.2018

	9.3
	Организация столярного цеха ИП Славинский Е.М.
	начало реализации проекта
	этап
	09.01.2017

	
	
	Набор персонала
	Контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Выход на проектную мощность
	этап
	08.01.2018

	9.4
	Создание ателье «Софья» ИП Чопикян А.Р.
	начало реализации проекта
	этап
	09.01.2017

	
	
	Набор персонала
	Контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Выход на проектную мощность
	этап
	08.01.2018

	9.5
	Модернизация цеха по производству мясных полуфабрикатов ИП Рожнева
	Приобретение производственного и торгового помещения
	Контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Покупка оборудования
	
	30.09.2017

	
	
	реализация проекта
	
	30.11.2017

	9.6
	Проект по созданию предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов ИП Дамдинова
	Реконструкция помещения
	Контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Закупка технологического оборудования
	Контрольная точка
	30.10.2017

	
	
	Выход на производственную мощность
	этап
	25.12.2017

	9.7
	Организация универсального магазина
	Ремонт помещения
	Контрольная точка
	29.09.2017

	
	
	Закупка и установка оборудования
	Контрольная точка
	31.10.2017

	
	
	Открытие магазина
	этап
	30.11.2017

	9.8
	Открытие Дома быта
	Начало реализации проекта
	этап
	09.01.2017

	
	
	Набор персонала
	Контрольная точка
	30.04.2017

	
	
	
	
	

	10
	Направление «Развитие туризма»

	10.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	11.1
	Проведение поселковой спартакиады «Летние игры-2017»
	Утверждены план и смета мероприятия
	Контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Проведение мероприятия
	Контрольная точка
	13.06.2017

	
	
	Мероприятие завершено
	этап
	30.06.2017

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	12.1
	Формирование реестра инвестиционных площадок
	Определены площадки на территории поселения и их собственники

	Контрольная точка
	31.10.2017

	
	
	Определены площадки, доступные для размещения инвестиционных проектов
	Контрольная точка
	30.11.2017

	
	
	Реестр опубликован на сайте городского поселения
	Контрольная точка
	18.12.2017

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	13.1
	Выдача грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг
	Участие в краевом конкурсном отборе
	Контрольная точка
	28.09.2018

	
	
	Проведение конкурсного отбора в пгт.Новоорловск
	Контрольная точка
	31.10.2018

	
	
	Финансирование программы с федерального и краевого бюджетов
	Контрольная точка
	14.12.2018

	
	
	перечисление на счета грантополучателей
	Контрольная точка
	21.12.2018

	
	
	Мероприятие завершено
	этап
	21.12.2018

	13.2
	Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	Определен план мероприятий для внедрения практики
	Контрольная точка
	30.06.2018

	
	
	Утверждены необходимые НПА и регламенты
	Контрольная точка
	30.09.2018

	
	
	Практик внедрена в работу ОМСУ
	Контрольная точка
	21.12.2018

	14
	Направление «Экологическое развитие»

	14.1

	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»
	Завершен весенний месячник
	Контрольная точка
	30.04.2018

	
	
	Завершен осенний месячник
	Контрольная точка
	31.10.2018























5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
	
	
	

	1.1
	Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»
	0
	0
	0

	1.2
	Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»
	0
	0
	0

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»
	
	
	

	2.1
	Проект Внедрение проектного управления в работе ОМСУ пгт.Новоорловск в части работы по привлечению инвестиций
	0
	0
	0

	3
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»
	
	
	

	3.1
	Включение в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
	0
	2
	2

	4
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
	
	
	

	4.1
	Благоустройство придомовой территории
	1,376
	
	1,376

	4.2
	Благоустройство общественной территории (сквер Победы)
	0,688
	
	0,688

	4.3
	Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке
	0,01
	
	0,01

	5
	Направление «Развитие здравоохранения»
	
	
	

	5.1
	Приобретение машин скорой медицинской помощи
	0
	
	0

	5.2
	Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике
	0,5
	
	0

	6
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	
	
	

	6.1
	Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода
	0
	5
	5

	7
	Направление «Развитие образования»
	
	
	

	7.1
	Проведение серии лекций про историю и основателей поселка
	0
	0
	0

	8
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
	
	
	

	8.1
	Ремонт ул.Школьная
	1
	
	1

	9
	Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»
	
	
	

	9.1
	Организация добычи блочного камня на Челотуйском месторождении гранита
	60
	
	60

	9.2
	Открытие щебеночного завода
	18,5
	
	18,5

	9.3
	Организация столярного цеха ИП Славинский Е.М.
	0,35
	
	0,35

	9.4
	Создание ателье «Софья» ИП Чопикян А.Р.
	0,4
	
	0,4

	9.5
	Модернизация цеха по производству мясных полуфабрикатов ИП Рожнева
	5
	
	5

	9.6
	Проект по созданию предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов ИП Дамдинова
	15,5
	
	15,5

	9.7
	Организация универсального магазина
	2
	
	2

	9.8
	Открытие Дома быта
	0,5
	
	0,5

	10
	Направление «Развитие туризма»
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»
	
	
	

	11.1
	Проведение поселковой спартакиады «Летние игры-2017»
	0,02
	0
	0,02

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
	
	
	

	12.1
	Формирование реестра инвестиционных площадок
	0
	0
	0

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	

	13.1
	Выдача грантов в форме субсидий в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг
	
	0,75
	0,75

	13.2
	Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	
	0
	0

	14
	Направление «Экологическое развитие»
	
	
	

	14.1
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»
	
	0,02
	0,02

	ИТОГО
	105,844
	7,77
	113,614






























6. СОЗДАВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	2017
	2018
	Всего

	
	
	врем
	пост
	врем
	пост
	

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
	
	
	
	
	

	1.1
	Подготовка и размещение в информационных ресурсах презентации развития и инвестиционной привлекательности моногорода «Новоорловск»
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Подготовка и размещение в информационных ресурсах аналитического отчета об инвестиционных нишах моногорода «Новоорловск»
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»
	
	
	
	
	

	2.1
	Проект Внедрение проектного управления в работе ОМСУ пгт.Новоорловск в части работы по привлечению инвестиций
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»
	
	
	
	
	

	3.1
	Включение в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
	
	
	
	
	

	4.1
	Благоустройство придомовой территории
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Благоустройство общественной территории (сквер Победы)
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Проведение молодежного праздника и организация фотовыставки, посвященной истории и достопримечательностям поселка на центральной детской площадке
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Направление «Развитиездравоохранения»
	
	
	
	
	

	5.1
	Приобретение машин скорой медицинской помощи
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2
	Ремонт (модернизация) зон регистрации и ожидания приема в поликлинике
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
	
	
	
	
	

	6.1
	Замена ветхих тепловых сетей и сетей водопровода
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Направление «Развитие образования»
	
	
	
	
	

	
	Проведение серии лекций про историю и основателей поселка
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ул.Школьная
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Направление «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	
	

	9.1
	Организация добычи блочного камня на Челотуйском месторождении гранита
	0
	25
	0
	2
	27

	9.2
	Открытие щебеночного завода
	0
	25
	0
	0
	25

	9.3
	Организация столярного цеха ИП Славинский Е.М.
	0
	2
	0
	0
	2

	9.4
	Создание ателье «Софья» ИП Чопикян А.Р.
	0
	4
	0
	0
	4

	9.5
	Модернизация цеха по производству мясных полуфабрикатов ИП Рожнева
	0
	6
	0
	0
	6

	9.6
	Проект по созданию предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов ИП Дамдинова
	0
	25
	0
	0
	25

	9.7
	Организация универсального магазина
	0
	14
	0
	0
	14

	9.8
	Открытие Дома быта
	0
	4
	0
	0
	4

	10
	Направление «Развитие туризма»
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»
	
	
	
	
	

	
	Проведение поселковой спартакиады «Летние игры-2017»
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
	
	
	
	
	

	
	Формирование реестра инвестиционных площадок
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	
	

	13.1
	Выдача грантов в форме субсидий в рамках реализации муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг
	0
	0
	0
	6
	6

	13.2
	Внедрение успешной практики «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Направление «Экологическое развитие»
	
	
	
	
	

	14.1
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского поселения «Новоорловск»
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Индивидуальные предприниматели, малые и микро- предприятия
	0
	15
	0
	17
	32

	ИТОГО
	0
	120
	0
	25
	145





























	7. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	- Муниципальная программа городского поселения «Новоорловск», содержащая мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг, утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Новоорловск» от 22 марта 2016 года №95;
- Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие», утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220;
- Среднесрочная муниципальная адресная программа «Приведение в нормативное состояние пешеходных переходов на территории ГП «Новоорловск» муниципального района «Агинский район» Забайкальского края на 2015-2020гг», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Новоорловск» от 25 мая 2015 года №95;
- Муниципальная программа "Формирование современной городской среды пгт.Новоорловск";
Закон о бюджете Забайкальского края;
Закон Забайкальского края от 24.11.2011 N 585-ЗЗК "О дорожном фонде Забайкальского края" 
План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (утвержден Правительством Российской Федерации) 1 марта 2016 года);
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 года);
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года №467-р);
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением  Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года №1083-р);
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №316);
Государственная программа Российской  Федерации «Содействие занятости населения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №298);
Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328);
Государственные программы Российской Федерации, направленные на развитие субъектов Российской Федерации

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

	Ключевые риски и возможности 
		№п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	1.
	Срыв сроков реализации запланированных проектов и мероприятий, связанный с задержками финансирования и действием внешних факторов.
	Корректировка муниципальных и государственных программ в части внесения изменений в финансирование мероприятий

	2.
	Нехватка или недостаточная квалификация кадровых ресурсов для реализации запланированных проектов и мероприятий, отток трудоспособного экономически активного населения
	Мониторинг ситуации. Реализация государственной муниципальной программы «Жилище»

	3.
	Снижение производственного потенциала и низкая инвестиционная активность
	Привлечение инвесторов, резидентов ТОСЭР, заключение соглашений с резидентами ТОСЭР, предоставление преференций резидентам ТОСЭР.

	4.
	Нехватка финансовых ресурсов, связанная с невыполнением обязательств отдельными ключевыми субъектами запланированных проектов и мероприятий.
	Подборка всех возможных мер государственной и региональной поддержки 

	5.
	Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты)
	Реализация муниципальной программы городского поселения «Новоорловск», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства на 2016-2018гг.




	Дополнительная информация
	








Приложение 1


привлечено инвестиций 18,5 млн.руб
Открытие щебеночного завода


привлечено инвестиций в размере 330 млн.руб.
Организация добычи блочного камня ООО "Голубой гранит"


программа "Комплексное развитие моногорода Новоорловск"







ремонт ул.Школьная


Создание предприятий малого бизнеса


реализация программы МСП


Благоустройство придомовой территории


шаги 1, 4, 5


установка скамеек


Производство облицовочных изделий ООО "Голубой гранит"


ремонт входной группы





выдача не менее 2 грантов начинающим предпринимателям


создание 6 предприятий малого бизнеса


создание 55 рабочих мест


создано 27 рабочих мест


привлечено инвестиций 174 млн.руб.


создано 32 рабочих места


создано 25 рабочих мест


Благоустройство общественной территории


внедрена система информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ.
















































